

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

На педагогическом совете МОУ СОШ №2

директор МБОУ СОШ №2

Протокол № 9



Молодых В.Н.

от 31.08.2020г.

Введено в действие приказом №2

№ 166 от 1.09.2020г.



«Дорожная карта»

по внедрению проекта «Современная школа»

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

МБОУ СОШ №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Согласование дизайн-проекта МБОУ СОШ № 2	Молодых В.Н.- директор школы,	Июнь 2020г
2.	Согласование проекта зонирования МБОУ СОШ № 2	Бондарева Т.А.-зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Бондарева Т.А.-зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	Июнь-сентябрь 2020г
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Зам. директора по АХЧ Баратова .А.	Август-сентябрь 2020г
5.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководители кружков, руководитель Точки роста	Июль - август 2020г
6.	Информационное сопровождение	Иванова О.А.- ответственная за работу школьного сайта	Август-сентябрь 2020г
7.	Осуществление строительного	Зам. директора по	Август 2020г

	монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком.	АХЧ Баратова .А.	
8.	Открытие Центров в единый день открытия.	Бондарева Т.А.-зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	Сентябрь 2020г
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Бондарева Т.А.-зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	Август-сентябрь 2020г

Муниципальное бюджетное учреждение «Староосинский филиал
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
МБОУ СОШ №2

№ п/п	Планируемые мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Согласование на сайте центра МБОУ СОШ №2	Михайлов В.И. директор центра	сентябрь 2020г
2.	Согласование проекта с директором МБОУ СОШ №2	Бондарева Т.А. зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	
3.	Повышение квалификации преподавателей (участие в семинарах, вебинарах и т.д.) в рамках реализации проекта в области ИТ, Методология «Информатика», «ИКТ»	Бондарева Т.А. зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	Июль-сентябрь 2020г
4.	Закупка, доставка и установка оборудования	Зам. директора по АХЧ Баратова, А.	Август-сентябрь 2020г
5.	Осуществление работы по обучению детей, обучающихся по программам Центра	Руководители группы - руководители Точки роста	Июль-сентябрь 2020г
6.	Информационное сопровождение	Бондарева Т.А. зам. директора по ВР,руководитель Точки роста	сентябрь-октябрь 2020г
7.	Осуществление строительства	Зам. директора по АХЧ Баратова, А.	Август-сентябрь 2020г